

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 08.04.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.,Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021	Ограничение 5ти.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-56 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	100	70/45/25	5тн			Содержание						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.,Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Ограничение 5ти.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-56 от 07.04.2022г.			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	100	70/45/25	5тн			Содержание						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	100	70/45/25	5тн			Содержание						
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 27.12.2021	Закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-50 от 25.03.2022 г.				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451												
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560												
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2021	Ограничение 5ти.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-56 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Русло реки перемерзл										
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	100											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744								Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-52 от 04.04.2022 г.			АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохоньо Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975								Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-52 от 04.04.2022 г.				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих лор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
3	«Сургут - п.Банний»	0,678								Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-52 от 04.04.2022 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176			
4	«С.Сытомино - п.Горный»	34,442								Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-52 от 04.04.2022 г.				
Всего Сургутский район		63,839	0,000												
Ханты-Мансийский район															
1	«Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., ДМ-15 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2021	Ограничение 10тн. Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	100	83/48/35	10тн									
	<i>пр. Северная</i>		0,073	100	82/46/36	10тн									
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271	100	85/53/32	10тн									
	<i>р. Полой</i>		0,095	100	79/51/27	10тн									
2	«С.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Ограничение 5тн. Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	100	72/50/22	5тн	Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021					
4	«п. Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	К-700 - 2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 5тн. Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	100	65/48/17	5тн									
5	«С. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., ДЗ-98 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 10тн. Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	100	74/42/32	10тн									
6	«Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуюлка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение 5тн. Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	100	78/48/30	5тн									

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
7	«д. Янгуюловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение 10тн.Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i>		1,547	100	74/65/9	5тн							
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Т-170 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.		
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051	100	81/59/22	5тн							
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через:р. Обь</i>		1,162	100	80/60/20	5тн							
13	«п.Кедровый - п. Урманный»	30,453		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 09.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-55 от 07.04.2022г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i>		1,085	100	70/48/22	5тн							

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000										АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130										
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936								Введен в эксплуатацию с 24.12.2021г.	Закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-53 от 04.04.2022 г.	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 ООО "Карымское строительное коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100											
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,180										
	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836											
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026										
	Всего Кондинский район	510,724	1,323										
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед. Урал 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Ограничение 5тн. Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	100	60/40/20	5 тн							
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680									Введен в эксплуатацию с 14.12.2021		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120										
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	90	90/40/50	5 тн	Удовлетворительное	К-700 1ед., МТЗ 1ед.,	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение 5тн. Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
4	«Подъезд к с.Большой Атыль»	39,349		100			Удовлетворительное	Т-150-1 ед., Т-170 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Ограничение 15тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атыль</i>		0,125	100	80/48/32	15 тн									
	<i>р. Малый Атыль</i>		0,199	100	81/47/34	15 тн									
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Ограничение 15тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	К-702 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Ограничение 15тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020	100	60/40/20	15 тн									
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146	100	65/40/25	5 тн									
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		100				К-700-2 ед. Автогрейдер 2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Алейкинская</i>		0,537	90	105/50/55	5 тн									
	<i>р. Обь</i>		2,202	70	97/50/47	5 тн		ДТ 75 1ед. К-700 1ед. МТЗ 2ед.							АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл	0,202		120/60/60	5 тн								
	пр. Ун-Хобыстпосл	0,258	95	126/60/66	5 тн								
	пр. Пугорас	0,228		123/60/63	5 тн								
	пр. Пугорас	0,18		95	121/60/61	5 тн							
	р. Обь	1,833		80	98/50/48	5 тн		МТЗ 2ед. К-700 1ед. Урал шнекоротор 1ед.		Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение 5тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-58 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	100									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 15.12.2021	Ограничение 15тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-57 от 07.04.2022г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма	0,070		100	77/47/30	15 тн		ДЗ-98-1 ед., МТЗ (шнек) - 1ед., Т-150 - 1ед., ДТ-75 - 2ед.	Содержание			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед. МТЛБ 1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 30.12.2021	Ограничение 15тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья	0,043		100	80/50/30	15 тн							
	р. Валья	0,065		100	75/40/35	15 тн							
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 15тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 15тн.Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.		
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж	0,058		100	90/45/45	15 тн							
	р. Ляпин	0,126		100	75/40/35	15 тн							

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Ограничение 15тн. Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413	100	75/45/30	15 тн							
	р. Северная Сосьва пр. Чуанельская		0,33	100	75/45/30	15 тн							
5	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 15тн. Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	«п. Сосьва - д. Кимкьясуй»	50,967		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание				
6	«п. Сосьва - д. Кимкьясуй»	50,967		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 15тн. Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,46	100	85/45/40	15 тн							
	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание				
8	«пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2021	Движение временно закрыто	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155	100	80/50/30	15 тн							
	р. Горная Вогулка		0,13	100	80/50/30	15 тн							
9	«с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2021	Движение временно закрыто		
10	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 15тн. Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76, сот: 8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295	100	80/50/30	15 тн							
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение 15тн. Будет закрыт 11.04.2022г. в связи с окончанием срока эксплуатации Приказ 05/01-Пр-59 от 07.04.2022г.		НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70

