

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 11.03.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 18:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5тн.		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун		0,077		85/40/45	30 тн		Содержание				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 18:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115		85/40/45	30 тн		Содержание				
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041		90/40/50	30 тн		Содержание				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 18:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451		95/45/50	30 тн		Содержание				
		в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей		0,560		95/45/50	30 тн		Содержание				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 02.12.2022	С 18:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5тн.		
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	100									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 16:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малюганский»	20,975		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 16:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 16:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросе Андрей Александрович сот.89822110555
	в т.ч. л/переправы через: р. Тромьеган	0,450			80/50/30	30 тн		Содержание					
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 19.12.2022	С 16:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5тн.		
Всего Сургутский район		67,161	0,450	100									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 24.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь	1,000			86/58/12	30 тн		Содержание					
	пр. Северная	0,073			76/64/12	30 тн		Содержание					
	пр. Неулера	0,271			77/67/10	30 тн		Содержание					
	р. Полой	0,095			78/55/23	30 тн		Содержание					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	80/54/26	30 тн	Удовлетворительное	Содержание	Введена с 15.12.2022				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0,566			82/50/32	30 тн		Содержание					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294		82/60/22	30 тн		Содержание				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имтитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имтитуй»	91,891		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		-
		в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		84/47/37	30 тн		Содержание				
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 01.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
		в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547		78/61/17	30 тн		Содержание				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 14.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
		в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		86/54/32	30 тн		Содержание				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 14.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,162		78/58/30	30 тн			Содержание				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,085		72/55/17	30 тн			Содержание				
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: пр. Неулва		0,587		84/54/30	30 тн			Содержание				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 08:00 10.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		-
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	100									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022	С 20:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200		135/80/55	30 тн						
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 24.12.2022	С 20:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)7 2-50-65
		в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,290		95/48/47	30 тн						
	р. Конда (д.Кама)		0,237		94/48/46	30 тн			Содержание				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 20:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100%			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022	С 15:00 11.03.2023г. Движение временно закрыто	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
		в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		128/58/70	60тн		Содержание				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
		в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		102/52/50	30 тн		Содержание				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100	95/50/45	30 тн	Удовлетворительное		Содержание	Введена с 22.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
		в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		95/35/60	30 тн		Содержание				
	р. Малый Атлым		0,199		100/35/65	30 тн			Содержание				-
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		отсутствует вода	30 тн		Содержание				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманный - с.Каменное»	19,130		100					Содержание	Введен с 22.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146		95/55/50	30 тн		Содержание				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 15:00 11.03.2023г. Движение временно закрыто	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алешикинская</i>		0,537		90/50/40	60тн		Содержание					
	<i>р. Обь</i>		2,202		124/54/70	60тн		Содержание	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022	С 15:00 11.03.2023г. Движение временно закрыто	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202		отсутствует вода	60тн			Содержание				
	<i>пр. Ун-Хобыстпосл</i>		0,258		127/57/70	60тн			Содержание				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		отсутствует вода	60тн			Содержание				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		отсутствует вода	60тн			Содержание				
	<i>р. Обь</i>		1,833		125/55/70	60тн			Содержание		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	100									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022	С 15:00 11.03.2023г. Движение временно закрыто	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		90/45/45	30 тн			Содержание				
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043		95/50/45	30 тн			Содержание				
	<i>р. Валья</i>		0,065		97/55/42	30 тн			Содержание				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		96/50/46	30 тн			Содержание				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126		95/55/40	30 тн			Содержание				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		90/50/40	30 тн		Содержание					
	р. Северная Сосьва		0,33		96/51/45	30 тн		Содержание					
	пр. Чуанельская		0,24		95/53/42	30 тн		Содержание					
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
5	«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»	50,967		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		93/50/43	30 тн		Содержание					
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		95/52/43	30 тн		Содержание					
	р. Горная Вогулка		0,13		97/55/42	30 тн		Содержание					
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022	С 14:00 09.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		92/52/40	30 тн		Содержание					

