

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 01.04.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 09:00 14.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тп.		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабуи		0,077		85/40/45	30 тп		Содержание				
2	«с.Ларьяк - д.Челюмей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 09:00 14.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тп.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115		85/40/45	30 тп		Содержание				
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041		90/40/50	30 тп		Содержание				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360								Введен с 23.12.2022	С 21.03.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 20.03.2023г. № 05/01-Пр-34	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451									
		в т. ч. л/переправа ч/з пр.Челюмей		0,560									
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 02.12.2022	С 09:00 14.03.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 10тп.		
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>100</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угуг - д.Каюкова»	7,744								Введен с 20.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 28.03.2023г. № 05/01-Пр-46	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угуг - д.Малогоганский»	20,975								Введен с 20.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 28.03.2023г. № 05/01-Пр-46	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а/зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	4,000								Введен с 20.12.2022	С 29.03.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 28.03.2023г. № 05/01-Пр-46	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
	в т.ч. л/переправы через: р. Тромьёган	0,450											
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442								Введен с 19.12.2022	С 29.03.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 28.03.2023г. № 05/01-Пр-46		
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>										
<b>Ханты-Мансийский район</b>													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461								Введен с 24.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-48	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь	1,000											
	пр. Северная	0,073											
	пр. Неулёва	0,271											
р. Полой	0,095												
2	«с. Тюли - п. Выкатной»	13,252								Введен с 15.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-48	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424						Введена с 15.12.2022				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050								Введен с 23.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-48	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0,566											
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392								Введен с 23.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-48	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0,294											
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891								Введен с 20.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-48	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская	0,025											





№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а/зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936									С 25.03.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 24.03.2023г. № 05/01-Пр-42	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444							Введен с 15.12.2022				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр" в т.ч. л/переправы через: р. Конда	34,656	0,180						Введен с 23.12.2022				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым в т.ч. л/переправа через р.Юконда	61,836	0,026						Введен с 23.12.2022		ООО "Карымское строительное коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447		
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>										
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт	34,098	0,100							Введен с 22.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
2	«69 карьер - с. Пальяново» в т.ч. л/переправа через р. Ендырь	9,680	0,120							Введен с 15.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800							Введена с 22.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым» в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым	39,349	0,125							Введен с 16.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048842828

№№ п/п	Наименование автомостика	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Малый Атлым</i>		<i>0,199</i>										ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338								<b>Введен с 16.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640								<b>Введен с 16.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360								<b>Введен с 16.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормузиханка</i>		<i>0,020</i>										
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129								<b>Введен с 16.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130								<b>Введен с 22.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		<i>0,146</i>										
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852								<b>Введен с 21.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алешинская</i>		<i>0,537</i>										
	<i>р. Обь</i>		<i>2,202</i>									АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

№№ п/п	Наименование автомостика	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
11	"пгт. Прибые - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448								Введен с 22.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-49	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888		
	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалост		0,202												
	пр. Ун-Хобыстност		0,258												
	пр. Пугорас		0,228											АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	пр. Пугорас		0,18												
	р. Обь		1,833									АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>												
<b>Белоярский район</b>															
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545								Введен с 15.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-50	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513		
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма		0,070												
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>												
<b>Березовский район</b>															
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035								Введен с 22.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосыла"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
	в т.ч. л/переправы через: р. Таля		0,043												
	р. Валя		0,065												
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730								Введен с 21.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосыла"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемтаж		0,058												
	р. Лятиш		0,126												

№№ п/п	Наименование автомостика	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115								Введен с 21.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,413											
	р. Северная Сосьва	0,33											
	пр. Чуанельская		0,24										
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970								Введен с 21.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967								Введен с 21.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Толуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,46											
6	«п.Сосьва - д. Ломбовоз»	37,675								Введен с 21.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900								Введен с 23.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Водулка	0,155											
	р. Горная Водулка	0,13											
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945								Введен с 23.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980								Введен с 21.12.2022	С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Толуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,295											

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая / естественная / намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
10	«пгт. Иgrim - д. Сартынья»	77,888								<b>Введен с 21.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Толуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Худимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725								<b>Введен с 22.12.2022</b>	<b>С 01.04.2023г. закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ от 30.03.2023г. № 05/01-Пр-51</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч. д/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160										
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190										
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160										

