

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 01.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Нижневартовский район														
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		5				Буран-2 ед	Перебазировка техники, проминка снегоходами	25.12.2023			Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36	
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077			Нет ледостава									
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		5				Буран-2 ед	Перебазировка техники, проминка снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расматович 8(3466) 29-00-60	
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115			Нет ледостава									
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасоз</i>	0,041			Нет ледостава									
3	"г.Нижневартовск-д.Вампуголь-с.Былино"	22,360		5				Бульдозер Б10-1 ед	Уполаживание берегов на р. Обь и пр.Чехломей	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расматович 8(3466) 29-00-60	
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451			Нет ледостава									
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560			Нет ледостава									
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		5				Буран-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023				
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	5										
Сургутский район														
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		10				К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986	
2	«с.Угут - д.Малогоганский»	20,975		10				К-700-1 ед; автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023				
3	«г.Сургут - п.Баннный»	4,000		10				ДТ-75-1 ед;погрузчик-1 ед.	Уполаживание берегов, планировка проезжей части.	25.12.2023				ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555

№№ п/п	Наименование автозвоника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромьесан</i>		0,450		Нет ледостава							АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		10				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			#ЗНАЧИ!
Всего Сургутский район		67,161	0,450	10									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		10				ГАЗ-71-1 ед;экскаватор-1 ед;бульдозер-1 ед	Проминка проезжей части, улоаживание берегов	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000			Нет ледостава								
	<i>пр. Северная</i>	0,073			5/5/0								
	<i>пр. Неулза</i>	0,271			Нет ледостава								
	<i>р. Позой</i>	0,095			5/5/0								
2	«с. Тюли - п. Выкатной»	13,252		20				ДТ-75-1 ед;ТТ-1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	5	Нет ледостава				Подготовительные работы	25.12.2023			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		10				Урал-1 ед;К-700-1 ед	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		Нет ледостава								
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		5				Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		Нет ледостава								
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имтуй - д. Янгуюлка», «Подъезд к оз. Имтуй»	91,891		10				ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		5/5/0.								
7	«д. Янгуюлка - с. Согом»	29,199		10				ГАЗ-71-1 ед;ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		20				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед, ТТ-4-1 ед., УРАЛ-2 ед, ЖСВ-1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	01.12.2023			

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
9	«д.Белогорье - п.Киршицкий»	4,040		20				ДТ-75-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
		в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,547		Нет ледостава										
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		10				#ССЫЛКА!	Проминка болот, планировка проезжей части	15.12.2023					
		в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская	0,051		5/5.0.										
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		10				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023					
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		10				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023					
		в т.ч л/переправа через:р. Обь	1,162		Нет ледостава										
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		10				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023					
		в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,085		Нет ледостава										
14	Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		5				Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023				АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева	0,587													
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		5				Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023					
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	10											
Кондинский район															
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		10				К-701-1 ед, мотопомпа-1 ед	Заливка малых ручьев, ликвидация колеиности на суходолах, заготовка дорожных знаков и вех. Ремонт мостов.	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васиц Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986		
		в т.ч л/переправа через: р. Конда	0,200		Нет ледостава										
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		10				К 701-1 ед	Ликвидация колеиности на суходолах.	25.12.2023			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65		
		в т.ч л/переправы через: р. Конда	0,290		Нет ледостава										
		р. Конда (д.Кама)	0,237		Нет ледостава										

№№ п/п	Наименование автозвоника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		10				Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васи Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		10				Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васи Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275		10					Подготовка техники, оборудования, ревизия дорожных знаков.			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васи Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275						Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами, устройство наплавного моста через р.Кума	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васи Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда(о.Ямки)</i>	0,130			Наплавной мост			Устройство наплавного моста через р.Конда			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васи Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>	0,130			Нет ледостава								
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000						МТЗ-1 ед	Ликвидация колеиности на суходолах			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васи Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	<i>р. Конда(85 км)</i>	0,130			Нет ледостава								
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		10						25.12.2023			
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444						ДЗ-98-1 ед	Ликвидация колеиности на суходолах,устройство наплавного моста через р.Ах				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656						ДЗ-98-1 ед	Планировка проезжей части		Да	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васи Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>	0,180			Нет ледостава								
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836						МТЗ-82-1 ед, Т-150-1 ед	Планировка проезжей части, устранение колеиности				ООО "Карымское строительное-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>	0,026			Нет ледостава								
Всего Кондинский район		510,724	1,323	10									
Октябрьский район													
1	«д. Нарькары - д. Мулигорт - с. Переребное»	34,098		10%				ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	0,100			5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		5					Получение документов на проезд через ЦДНГ	25.12.2023		Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120		Нет ледостава								
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	5	Нет ледостава			Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10				Т-170 с гусянкой-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		Нет ледостава								
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199		Нет ледостава								ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		10				Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		10				ГТТ с гусянкой-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		10				Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		Нет ледостава								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманшый»	54,129		10				ГТТ с гусянкой-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		10				Снегоход-3 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		Нет ледостава								
	<i>р. Ляпин</i>		0,126		Нет ледостава								
3	«пгт. Березово - п. Ваизетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ваизетур»	100,115		10				Бульдозер-2 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413		1/1/0								
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33		1/1/0								
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24		3/3/0								
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		10				Снегоход-3 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023			
5	«п.Сосьва - д. Кимьяеуи»	50,967		10				Снегоход-3 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		Нет ледостава								
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		10				Снегоход-3 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		10				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0,155		5/5/0								
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0,13		5/5/0								
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		10				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023			

