

№№ п/п	Наименование автомагистрали	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (обильная/естественная/намороженная), (см)	Грузоноспособность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды прогнанных работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Ханты-Мансийский район													
1	«г. Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышино», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		10				ГАЗ-71-1 ед; К-700-1 ед; самосвал-2 ед	Проминка проезжей части, улопаживание берегов, засыпка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь	1,000			Нет ледостава								
	пр. Северная	0,073			9/9/0		Мотопома-1 ед	Заливка переправы					
	пр. Неулза	0,271			Нет ледостава								
	р. Полюй	0,095			9/9/0		Мотопома-1 ед	Заливка переправы					
2	«с. Тюли - п. Выкатной»	13,252		30				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	5	Нет ледостава			Подготовительные работы	25.12.2023				
4	«п. Сибирский - с. Батово»	22,050		10				Урал-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0,566			Нет ледостава			Подготовительные работы					
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинско»	27,392		5				Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0,294			Нет ледостава			Подготовительные работы					
6	«г. Ханты-Мансийск - с. Имигуй - д. Янгуюлка», «Подъезд к оз. Имигуй»	91,891		10				ГАЗ-71-2 ед; К-700-1 ед	Проминка проезжей части, засыпка ручьев, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская	0,025			10/10/0		Мотопома-1 ед	Заливка переправы					
7	«д. Янгуюлка - с. Согомо»	29,199		10				ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
8	«13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье»	19,649		30				трактор-бологоход Т-170 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед., УРАЛ - 2 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	01.12.2023	Знаки установлены		
9	«д. Белогорье - п. Кирпичный»	4,040		25				К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь	1,547			Нет ледостава			Подготовительные работы					
10	«д. Белогорье - п. Луговской»	10,319		20				трактор-бологоход Т-170 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед., ТТ-4-1 ед., УРАЛ - 2 ед., JSB-1 ед.	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч. л/переправы через: пр. Ендырская	0,051			18/15/3.		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда					

№№ п/п	Наименование автомагистрали	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (обильность / естественная / намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды прогнываемых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Остябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		10%				ГАЗ-71--1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
		в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		12/5/7		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		5				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023			
		в т.ч л/переправа через р. Ендорь		0,120		Нет ледостава			Подготовительные работы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	5	Нет ледостава			Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10				Т-170 с гусьнякой-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
		в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым		0,125		5/5/0			Подготовительные работы				

№№ п/п	Наименование автомагистрали	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды прогнываемых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
	<i>р. Малый Атыл</i>		0,199		5/5/0				Подготовительные работы				ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338		10				Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Севератордор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		50				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, уборка поваленных деревьев	25.12.2023		АО ГК "Севератордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		10				Буран-2 ед; мотопомпа-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами, заливка ручьев	25.12.2023		АО ГК "Севератордор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормушкаганка</i>		0,020		Перемерзла									
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		10				Б-10-1 ед; ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Севератордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130		10				Б10-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Севератордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146		5/5/0				Подготовительные работы					
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		10				Экскаватор-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Севератордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-	
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Алевинская</i>		0,537		Нет ледостава				Подготовительные работы					
	<i>р. Обь</i>		2,202		Нет ледостава			Т-170-1 ед	Уполаживание правого берега 2000 м2				АО ГК "Севератордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

№№ п/п	Наименование автомагистрали	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (обильная/естественная/намороженная), (см)	Грузооборотность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды прогнываемых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		10					Снегоход-3 едмоторомпа-1 ед.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосыва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья		0,043		Нет лед.				Подготовительные работы				
	р. Вазья		0,065		Нет ледостава				Подготовительные работы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		10					Снегоход-3 едмоторомпа-1 ед.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосыва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		Нет ледостава				Подготовительные работы				
	р. Ляпин		0,126		Нет ледостава				Подготовительные работы				
3	«пгт. Березово - п. Вангестур - пгт. Итрим», «Подъезд к п. Вангестур»	100,115		10					Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосыва		0,413		6/6/0			Моторомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосыва		0,33		6/6/0			Моторомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24		10/10/0			Моторомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п. Сосыва»	74,970		10					Снегоход-3 едмоторомпа-1 ед.	25.12.2023			
5	«п.Сосыва - д. Кимкьясуй»	50,967		10					Снегоход-3 едмоторомпа-1 ед.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосыва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосыва		0,46		5/5/0			Моторомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосыва - д. Ломбовож»	37,675		10					Снегоход-3 едмоторомпа-1 ед.	25.12.2023			
7	«пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		10					Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Воулука		0,155		9/9/0			Моторомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Горная Воулука		0,13		8/8/0			Моторомпа-3 ед	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		10					Снегоход-2 ед	25.12.2023			

